



Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0166.00	Teano (CE)	RAI.CAL SPA	Chiesa Teano	In attesa di appuntamento per	19/05/2008	Sky




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0291.C01.04		EUROEDIL	Ponte con ponteggio Mc (Esecutivo)	In progettazione	31/10/2008	Giovanna




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0307.C01.00		COOP.POLIS CULTURA	Tribuna con pezzi speciali	In progettazione	08/09/2008	Militone




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0361.C01.01		PISCOPIELLO	Parete EasySet	Progetto terminato, inviare	31/10/2008	Miccolis




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0361.C02.00		PISCOPIELLO	Controtterra EasySet	Progetto terminato, inviare	31/10/2008	Miccolis




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0361.C03.00		PISCOPIELLO	Controterra Adatto	Progetto terminato, inviare	31/10/2008	Miccolis




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0363.C01.00	Nuovo Pignone (FI)	MABOTECK	Edificio varie ATP		02/10/2008	Martini




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0363.C02.00	Nuovo Pignone (FI)	MABOTECK	Edificio varie ATP		27/10/2008	Martini




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0389.C01.00		AMADEI	Monofaccia	In sospeso (Aspettare Ok da	14/10/2008	Gelosa




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0393.C03.00		SOKOED SRL	Ponteggio		03/11/2008	




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0403.C01.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Solaio+Pilastr	Finito (Controllare con Teresa)	23/10/2008	Teresa




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0403.C02.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Plinti	Finito (Controllare con Teresa)	31/10/2008	Teresa




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0403.C03.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Pareti	Finito (Controllare con Teresa)	31/10/2008	Teresa




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0411.C01.00	Interporto sud europa	RAI.CAL SPA	Muro	Progetto terimnato, inviare	29/10/2008	Militone




Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0414.C01.00	Centro Commerciale	RAI.CAL SPA	Solaio		31/10/2008	Militone



Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0415.C01.00	Piedimonte Matese	DI COSTANZO CIRO	20 Pilastrì 10 Ø 600mm 10 Ø 500mm		03/11/2008	Peppe



Menu del 04/11/2008 (Richieste in lavorazione)

Richiesta	Cantiere	Cliente	Oggetto	Note	Data Richiesta	Referente
08.0416.C01.01		FIREMA TRASPORTI	Ponteggio & Montacarichi		21/10/2008	Peppe