

	RICHIESTA	CANTIERE	CLIENTE	OGGETTO	NOTE	DATA RICHIESTA	REFERENTE
	08.0166.00	Teano (CE)	RAI.CAL SPA	Chiesa Teano	In attesa di appuntamento per definire il progetto esecutivo (Peppe deve chiamare)	19/05/2008	Sky
	08.0291.C01.04		EUROEDIL	Ponte con ponteggio Mc (Esecutivo)	In progettazione	31/10/2008	Giovanna
	08.0307.C01.00		COOP.POLIS CULTURA	Tribuna con pezzi speciali	In progettazione	08/09/2008	Militone
	08.0361.C01.01		PISCOPIELLO	Parete EasySet	In progettazione	31/10/2008	Miccolis
	08.0361.C02.00		PISCOPIELLO	Controterra EasySet	In progettazione	31/10/2008	Miccolis
	08.0361.C03.00		PISCOPIELLO	Controterra Adatto	In progettazione	31/10/2008	Miccolis
	08.0363.C01.00		MABOTECK	Edificio varie ATP		02/10/2008	Martini
	08.0363.C02.00		MABOTECK	Edificio varie ATP		27/10/2008	Martini
	08.0389.C01.00		AMADEI	Monofaccia	In sospeso (Aspettare Ok da Gelosa)	14/10/2008	Gelosa
	08.0393.C03.00		SOKOED SRL	Ponteggio		03/11/2008	
	08.0403.C01.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Solaio+Pilastr	Finito (Controllare con Teresa)	23/10/2008	Teresa
	08.0403.C02.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Plinti	Finito (Controllare con Teresa)	31/10/2008	Teresa
	08.0403.C03.00	Venafro (IS)	TREDIL IMPRESIT S.R.L.	Pareti	Finito (Controllare con Teresa)	31/10/2008	Teresa
	08.0411.C01.00	Interporto sud europa	RAI.CAL SPA	Muro	In progettazione	29/10/2008	Militone
	08.0414.C01.00	Centro Commerciale Sdicinum-Teano (CE)	RAI.CAL SPA	Solaio		31/10/2008	Militone
	08.0415.C01.00	Piedimonte Matese (CE)	DI COSTANZO CIRO	20 Pilastr 10 Ø 600mm 10 Ø 500mm		03/11/2008	Peppe
	08.0416.C01.01		FIREMA TRASPORTI	Ponteggio & Montacarichi		21/10/2008	Peppe